

CENTRO:

PERIODO: Enero-Marzo de 2026

PORTAFOLIO DE PROYECTOS										
NOMBRE DEL PROYECTO	VIGENCIA	JUSTIFICACION	NO. DE OFICIO DEL DICTAMEN DE LA ATOT	NO. DE OFICIO DEL DICTAMEN OIC	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	PROBLEMATÍCAS / OBSERVACIONES	ACCIONES DE SOLUCIÓN	RIESGOS EN LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN	TRAZABILIDAD
Adquisición de vehículo de 12 pasajeros para transporte de estudiantes	01/06/2025 al 31/12/2025	El Proyecto de adquisición de una camioneta de transporte de personal (estudiantes) para la subsede Noroeste del CIATEJ, año 2025, forma parte de una de las estrategias para cumplir con entregables de los objetivos de CIATEJ y SECIRTI, en cuanto a la formación de recursos humanos que junto con investigadores se genere investigación de alta calidad y a su vez mayor vinculación con la sociedad y el sector productivo; desarrollando recursos humanos que el país necesita por medio de sus Posgrados, pero sobre todo en el formando el activo palpable, cuantificable y reinvertible que genera valor y el bienestar en nuestra nación.	OFICIO NO. 411/UDPCSG/2025/3808	NO. DE OFICIO SABGI420/OCSCHTI/1489/2025	100%	100%	Cada autorización se tarda mínimo un mes, esto hace que sean los procesos muy largos y no se alcance a realizar todos los procedimientos para realizar la compra.	Se dio Seguimiento para dar cumplimiento con las autorizaciones correspondientes	Al no contar con alguna autorización no se puede dar seguimiento.	1.Autorización de Cartera de Inversión DGPYP 2.Autorización para el Uso de Disponibilidades Financieras (Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto) 3.Oficio solicitando Autorización en materia de Austeridad (Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto) 4.Autorización del MAPE 5.Autorización de las UMAS superior a 4,343 UMAS (Valor 2025,113.14) 6.Oficio de Suficiencia 7.Publicación de Licitación 8.Adjudicación 9.Formalización del Contrato 10.Entrega y Pago.
Programa de Adquisición de Equipamiento de TICs en las Sedes CIATEJ	01/06/2025 al 31/12/2025	Es un hecho que el proceso de crecimiento seguirá constante, tanto desde el punto de vista geográfico como en procesos y servicios a Clientes, de igual forma el incremento en el alumnado de Posgrado y educación continua, por lo que debe mantenerse una política estricta en la calidad y seguridad del equipamiento y de los servicios para garantizar que la inversión redunde incluso en la generación acelerada de recursos propios en el corto y largo plazo.	OFICIO NO. 411/UDPCSG/2025/8654	POTIC SOLICITUD DE DICTAMEN PARA CONTRATACIÓN NO. 0018206 PROYECTO CIATEJ-2025-O-00463	0%	30%	No se cuentan con las Autorizaciones en POTIC	Seguimiento en las Observaciones	Al no contar con alguna autorización no se puede dar seguimiento.	1.Autorización de Cartera de Inversión DGPYP 2.Autorización para el Uso de Disponibilidades Financieras (Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto) 3.Oficio solicitando Autorización en materia de Austeridad (Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto) 4.Autorización del MAPE 5.Autorización POTIC 6.Oficio de Suficiencia 7.Evaluación de Investigación de Mercado 8.Publicación del DOF 9.Formalización del Contrato 10.Entrega y Pago.
Adquisición de flota vehicular para la sede Guadalajara del CIATEJ	01/06/2025 al 31/12/2025	La adquisición de la flota vehicular para el traslado del talento humano como: estudiantes, investigadores, administrativos, personal de intendencia y colaboradores para la movilización desde la sede Guadalajara generará un mayor apoyo para impulsar el desarrollo sostenible del país mediante la generación de conocimiento de vanguardia y aplicación innovadora de la ciencia y tecnología, ayudando así a cumplir la misión de este centro de investigación.	OFICIO NO. 411/UDPCSG/2025/5083 OFICIO NO. 411/UDPCSG/2025/8233	SN	0%	50%	Cada autorización se tarda mínimo un mes, esto hace que sean los procesos muy largos y no se alcance a realizar todos los procedimientos para realizar la compra.	Se dio Seguimiento para dar cumplimiento con las autorizaciones correspondientes	Al no contar con alguna autorización no se puede dar seguimiento.	1.Autorización de Cartera de Inversión DGPYP 2.Autorización para el Uso de Disponibilidades Financieras (Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto) 3.Oficio solicitando Autorización en materia de Austeridad (Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto) 4.Autorización del MAPE 5.Autorización de las UMAS superior a 4,343 UMAS (Valor 2025,113.14) 6.Oficio de Suficiencia 7.Publicación de Licitación 8.Adjudicación 9.Formalización del Contrato 10.Entrega y Pago.
Construcción de Auditorio en la Subsede Zapopan del CIATEJ	01/01/2026 al 31/12/2027	El contar con este auditorio nos permitirá atender la ampliación de la oferta y se verá reflejada en una mayor magnitud en los servicios de la institución respecto a la vinculación, comunicación, transferencia de conocimiento de la ciencia como un derecho humano con calidad hacia la sociedad; además, la oferta representará externalidades positivas de manera inmediata al aprovechar la capacidad instalada y disponible con beneficios sociales en las organizaciones comunitarias, académicas, en definitiva, en la Penta Helice.	SN	SN	0%	0%	Su Vigencia es del 01 de Mayo del 2026.	Se solicitara las Autorizaciones correspondientes el siguiente año 2026	Al no contar con alguna autorización no se puede dar seguimiento.	1.Autorización de Cartera de Inversión DGPYP 2.Autorización para el Uso de Disponibilidades Financieras (Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto) 3.Oficio solicitando Autorización en materia de Austeridad (Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto) 4.Autorización del MAPE 5.Proyecto Ejecutivo 6.Permiso de Construcción 7.Licitación 8.Publicación del DOF 9.Formalización del Contrato 10.Entrega y Pago.
Adquisición de sistema de generación de energía eléctrica fotovoltaica	01/01/2026 al 31/12/2026	Con el fin de seguir cumpliendo con las metas estipuladas en las Disposiciones Administrativas, es necesaria la implementación en nuestra sede de Sistema de generación de energía Fotovoltaica para generar la energía requerida en nuestras instalaciones y reducir el consumo por parte del suministrador del servicio eléctrico y así aunado a las medidas implementadas para el ahorro y reducción de energía, poder lograr lo establecido en el documento referente en la materia. Se plantea implementar un sistema para lograr mayor eficiencia en cuanto a generación de energía sería a base de un Sistema de 39,930 w, compuesto por 66 paneles de 600w de generación, 2 inversores de 20.00 Kw, el cual nos generaría un ahorro en energía del 5.25% y un ahorro económico del 4.12%, estimando un pago mensual promedio de \$233,403.71 ahorrando \$27,692.47 en promedio mensualmente.	SN	SN	0%	0%	Su Vigencia es del 01 de Enero del 2026.	Se solicitara las Autorizaciones correspondientes el siguiente año 2026	Al no contar con alguna autorización no se puede dar seguimiento.	1.Autorización de Cartera de Inversión DGPYP 2.Autorización para el Uso de Disponibilidades Financieras (Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto) 3.Oficio solicitando Autorización en materia de Austeridad (Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto) 4.Autorización del MAPE 5.Autorización de las UMAS superior a 4,343 UMAS (Valor 2025,113.14) 6.Oficio de Suficiencia 7.Publicación de Licitación 8.Adjudicación 9.Formalización del Contrato 10.Entrega y Pago.